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De Pinnenhof - aanpak vier sporen 

Kennisnemen van: het bijgevoegde document ‘Aanpak vier sporen De Pinnenhof’.  
 
 
Inleiding 
 
Op 1 juli 2025 heeft de gemeenteraad unaniem twee geamendeerde besluiten genomen: 

- Amendement MFA De Pinnenhof 
- Amendement inzet middelen tijdelijke huisvesting MFA De Pinnenhof voor heropening 

oude Pinnenhof 
 
Vervolgens bent u op 14 augustus 2025  via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 
voorbereidingen voor de tijdelijke heropening van De Pinnenhof. In deze brief is aangekondigd dat 
wij de gemeenteraad eind oktober 2025 informeren over de voortgang en planning inzake 
amendement ‘MFA De Pinnenhof’.  
 
Met deze raadsinformatiebrief en het bijgevoegde document ‘Aanpak vier sporen De Pinnenhof’ 
(zie bijlage 1) brengen wij u op de hoogte van de voortgang en planning per spoor. Het document 
geeft een overzicht van de uitgevoerde stappen tot op heden, de huidige stand van zaken en de 
vervolgstappen.  
 
Kernboodschap 
 
Aanpak in vier sporen 
Het project Pinnenhof bestaat uit vier sporen:  

1. Heropening De Pinnenhof & bibliotheekgebouw   
2. Tijdelijke huisvesting    
3. Podiumfunctie/evenementenhal  
4. Nieuwbouw De Pinnenhof   

 
Elk spoor heeft een eigen dynamiek en een eigen aanpak. Gezien de omvang en complexiteit van 
het project is het van belang om overzicht te houden op de vier sporen. Om u inzicht en overzicht 
op de vier sporen te geven is het bijgaande document “aanpak vier sporen De Pinnenhof” 
opgesteld. Per spoor is de aanpak beschreven. Onderdeel van de integrale 
projectverantwoordelijkheid zijn o.a. de financiën. Binnen deze integrale 
projectverantwoordelijkheid wordt over de financiën gerapporteerd in het financieel overzicht 
(bijlage 3b). 
 
Spoor 1: Heropening De Pinnenhof & Bibliotheekgebouw 
Het doel van dit spoor is om De Pinnenhof op een sobere en doelmatige manier, veilig te kunnen 
open stellen voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Vanaf het raadsbesluit van 1 juli 2025 
is dit spoort voortvarend opgepakt en lag de focus in belangrijke mate op dit spoor. 
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Het stichtingsbestuur De Pinnenhof heeft in haar brief van 3 juli 2025 aangegeven geen enkele rol 
te  willen spelen in de terugkeer naar de Pinnenhof. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven per 15 
september 2025 over te gaan tot ontbinding van de stichting. Als reactie op de brief van het 
stichtingsbestuur De Pinnenhof d.d. 3 juli heeft het college van B&W 21 oktober ingestemd met de 
wens tot beëindiging van het gebruik en de gebruiksovereenkomst van de Pinnenhof van januari 
2024, en daarmee het Pinnenhofgebouw vrij te maken voor maatschappelijk gebruik in lijn met het 
raadsbesluit van 1 juli (BW-25-05810).  
Om een vacuüm te voorkomen en de verenigingsactiviteiten doorgang te kunnen laten vinden, is 
een situatie ontstaan die vraagt om een oplossingsgerichte aanpak door gemeente en 
betrokkenheid en inzet van gebruikers. Gezien het grote belang van het voortzetten van de 
verenigings- en de culturele activiteiten, levert de gemeente een tijdelijke extra inspanning -tot 
uiterlijk 1 januari 2027 - om de Kapelaniestraat 4/6 en 8 open te stellen als 
gemeenschapsaccommodatie voor maatschappelijk gebruik. Wat dit concreet betekent en vraagt 
van gebruikers leest u in het document. Uitgangspunt is dat gemeente een basisniveau levert, aan 
te vullen met zelfbeheer van verenigingen. Uiteraard worden de gebruikers hier goed bij betrokken. 
Op 1 oktober vond de eerste gebruikersbijeenkomst plaats en op 28 oktober volgt een tweede 
bijeenkomst. Circa 15 verenigingen en gebruikers hebben op dit moment aangegeven terug te 
keren naar het Pinnenhof-bibliotheekgebouw. 
 
Gezien de ontwikkelingen blijft de focus de eerstvolgende maanden liggen op het eerste spoor, 
zodat gebruikers en verenigingen op een goede manier hun activiteiten kunnen voortzetten.  
 
Spoor 2: Tijdelijke huisvesting    
Na sluiting van het Pinnenhof-gebouw in april 2024 zijn de gebruikers van de Pinnenhof tijdelijk 
gehuisvest op andere locaties.  
In verband met de heropening van De Pinnenhof wijzigt deze situatie. Er zijn afspraken gemaakt 
over de beëindiging van het gebruik van burg. Hobusstraat 39. De locatie Lambertushof 33-34 
houden we aan tot 1 januari 2028 voor huisvesting van de bibliotheek. 
Verenigingen en gebruikers kiezen zelf of zij wensen terug te keren naar het Pinnenhof-
bibliotheekgebouw, ofwel dat zij op andere locaties hun activiteiten willen voorzetten. 
De uitvoering van de acties voor spoor 2 zijn en worden in 2025 uitgevoerd. Vanaf 2026 is 
uitsluitend nog de locatie Lambertushof 33-34 -ook in financiële zin- onderdeel van de aanpak 
Pinnenhof. 
 
Spoor 3: Podiumfunctie/evenementenhal  
Het onderzoek naar de podiumfunctie-evenementenhal is in het tweede kwartaal 2025 gestart, en 
heeft tot doel om een onderbouwde keuze te kunnen maken over de 
podiumfunctie/evenementenhal op locatie de Bengele. Het onderzoeksrapport wordt in december 
2025 opgeleverd aan de raad. Inhoudelijke duiding door het college van B&W heeft op dat moment 
nog niet plaatsgevonden. De voorbereiding van de besluitvorming heeft ook een samenhang met 
de uitwerking van spoor 4 en zal in de volgende bestuursperiode plaatsvinden. 
 
Spoor 4: Nieuwbouw De Pinnenhof   
Dit spoor gaat over scenario uitwerking van De Pinnenhof op locatie Siem en scenario’s voor 
woningbouw op de Pinnenhof-locatie. Binnen de beschikbare tijd –eerste kwartaal 2026- ligt de 
focus op het leggen van een inhoudelijk solide uitgangsbasis. In de huidige bestuursperiode 
worden de functionele eisen van de gebruikers in kaart gebracht en taxaties uitgevoerd. Op basis 
hiervan zijn het nieuwe college en de gemeenteraad aan zet om onderbouwde keuzes kunnen 
maken voor de scenario’s en het vervolg.  
 
Overall- aanpak spoor 1 t/m 4 
De focus is vanaf 1 juli 2025 tot in het eerste kwartaal 2026 gericht op de sporen 1,2,3. Deze 
sporen bevinden zich in voorbereiding of uitvoering en kunnen binnen de huidige bestuursperiode 
worden afgerond of substantieel verder gebracht worden. Voor spoor 4 worden in de resterende 
bestuursperiode de functionele eisen van de gebruikers in kaart gebracht en taxaties uitgevoerd. 
 
Verbetering van besluit- en dossiervorming rondom De Pinnenhof 

In de terugblik op het dossier De Pinnenhof is gebleken dat de besluitvorming in de periode 
voorafgaand aan 1 juli 2025 niet in alle gevallen volledig en zorgvuldig is verlopen. Bij nadere 
analyse zijn in de afgelopen jaren onvolkomenheden geconstateerd in zowel de formele 
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besluitvormig als feitelijke vastlegging in het dossier. In november 2023 is een brief verstuurd aan 
het stichtingsbestuur naar aanleiding van een bestuurlijk overleg tussen de toenmalig 
portefeuillehouder met leden van het stichtingsbestuur. In deze brief (bijlage 3) zijn passages 
opgenomen over het zorgdragen voor financiële continuïteit en het in de toekomst verbonden 
blijven aan de exploitatie en het beheer van de nieuwe accommodatie. Deze brief en de passages 
zijn niet terug te voeren op formele besluitvorming door het college van B&W. Het college van 
burgemeester en wethouders is recentelijk op de hoogte gebracht van deze brief.  
 
In januari 2024 is er een gebruiksovereenkomst gesloten met het stichtingsbestuur voor de locatie 
Pinnenhof (Kapelaniestraat 4-6). Deze overeenkomst blijkt niet formeel te zijn vastgesteld door het 
college van B&W. Het college is recentelijk op de hoogte gebracht van deze overeenkomst. Op 22 
oktober 2025 heeft het college van B&W ingestemd met het beëindigen van de 
gebruiksovereenkomst met het stichtingsbestuur de Pinnenhof en daarmee is deze besluitvorming 
voor zover mogelijk gerepareerd.  
Over de sluiting van de locatie De Pinnenhof in april 2024 is geen voorafgaande besluitvorming 
door het college van B&W teruggevonden. De sluiting blijkt destijds binnen de integrale 
projectverantwoordelijkheid te zijn afgehandeld. Onderdeel van de integrale 
projectverantwoordelijkheid zijn o.a. de financiën. Binnen deze integrale 
projectverantwoordelijkheid heeft er een overschrijding plaatsgevonden inzake de tijdelijke 
huisvesting over 2024. Dit is ook terug te zien in het financieel overzicht (bijlage 3b).  
 
Het college van burgemeester en wethouders benadrukt dat uit deze analyse op het proces De 
Pinnenhof waardevolle lessen worden getrokken. Deze analyse laat het grote belang zien van 
zorgvuldige werkprocessen rondom besluit- en dossiervorming inzake De Pinnenhof. Waar nodig 
worden verbetermaatregelen getroffen om in de toekomst zorgvuldiger besluiten te nemen, deze 
vast te leggen en zo bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming, transparantie en verbeterde 
informatiepositie inzake het dossier Pinnenhof. In het document Aanpak vier sporen De Pinnenhof 
is een overzicht opgenomen van de communicatiemomenten en de besluitvorming door het college 
van B&W sinds 1 juli 2025. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Aanpak vier sporen De Pinnenhof  
Bijlage 2. Financieel overzicht De Pinnenhof 
Bijlage 3: Brief Overgang afspraken Pinnenhof 


